

Plan Piloto Mephistofeles — URI Pack v1 (Tour Europa Oct 2025)

Piloto para validar el valor comercial del **Sistema de URIs (Core)** + **URI Pack v1** con tráfico real: repress vía HPS (Heavy Psych Sounds) y primer tour europeo en **octubre 2025**.

0) Contexto

- Banda: **Mephistofeles**.
 - Partner: **Heavy Psych Sounds (HPS)** — repress de 3 discos + organización de tour EU.
 - Objetivo general: **umentar CTR a tienda HPS y ticketeras**, mejorar SEO y crear un caso de estudio para escalar a más bandas/sellos.
-

1) Objetivos (SMART)

- **Activación**: 100% de fichas (banda + 3 álbumes) con URI, JSON-LD y estado “verified” antes del **25 ago**.
- **Distribución**: instalar **1 embed Listen** en web de HPS y **1 embed Upcoming** en al menos **2 medios** antes del **8 sep**.
- **Conversión**: lograr **CTR ≥ 3-5%** desde shortlinks/embeds hacia **tienda HPS** y **tickets** durante octubre.
- **Adopción**: imprimir y desplegar **QR por ciudad** (≥ 10 ciudades) con UTMs únicos antes del **30 sep**.
- **Medición**: dashboard con vistas/clics diarios por subrecurso y campaña antes del **22 sep**.

KPIs clave - % páginas “verified”, # shortlinks/QR generados. - CTR a tienda HPS / tickets desde landing/embeds/QR. - % páginas con JSON-LD válido (Rich Results). - # embeds activos (HPS + medios) y sus impresiones/clics.

2) Alcance del piloto (Pack v1 mínimo)

- **Shortlinks + QR**: 1 maestro de banda + 1 por álbum + 1 por ciudad/fecha.
- **Embeds**: `listen` (banda/álbum) y `upcoming` (tour) listos para pegar.
- **SEO**: JSON-LD + OpenGraph en fichas públicas.
- **Claim**: verificación por token para banda.
- **Analytics**: eventos `view/click` con agregados diarios; UTMs por campaña.
- **Prioridad de “Buy”**: botón compra → **tienda HPS** (por defecto) con UTMs.

No incluye: pagos en SOUP, dashboards complejos, importadores avanzados (solo Bandcamp básico), i18n extendida.

3) Cronograma (semanas y entregables)

Semana 1 — 12-18 ago 2025

Tech: URIs (banda + 3 álbumes), `claim`, JSON-LD, landing mínima.

Contenido: bio ES/EN breve, 5 fotos prensa, artes de tapa ($\geq 3000\text{px}$), links oficiales.

Aprobaciones: definir política buy-link (HPS primero) por escrito.

Entregables - URIs operativos; estado **verified**. - JSON-LD válido (test Rich Results) y OG tags. - Documento "Política de redirecciones y UTMs".

Semana 2 — 19-25 ago 2025

Tech: shortlinks por entidad; generador de **QR** (PNG).

Embeds: `listen` mínimos funcionando.

Partner: envío de **kit** a HPS (links, iframes, guía de pegado).

Entregables - Shortlink maestro de banda + por álbum.

- QR listos para impresión.

- Instrucciones de instalación de embeds (HPS/medios).

Semana 3 — 26 ago-1 sep 2025

Tech: `oEmbed`, `upcoming` (v1), collector `track` (analytics).

MKT: definir **convenciones UTM** + landing por campaña.

Partner: pedir **instalación** de `listen` en HPS.

Entregables - Endpoint `oEmbed` + embed `Upcoming`.

- Analytics básicas (view/click) y agregados diarios.

- Manual de UTMs (plantilla).

Semana 4 — 2-8 sep 2025

Lanzamiento suave: colocar **shortlink maestro** en bios (IG/BC) + `listen` en HPS.

Pruebas: QA de iframes en 2 medios amigos.

Entregables - Embeds visibles en HPS y al menos 1 medio.

- Panel simple de métricas diario.

Semana 5 — 9-15 sep 2025

Tour: cargar calendario completo; **QR por ciudad** + UTMs por promotor.

Operación: distribuir assets a promotores/venues.

Entregables - Página de **tour** con todas las fechas.

- Paquete QR por ciudad (zip).
- Hoja de ruta para promoters.

Semana 6 — 16-22 sep 2025

A/B creatividades (dos posters por 1 ciudad) con mismo link/UTM.

Ajustes: revisar CTR, corregir copies o ubicaciones de QR.

Entregables - Informe A/B (cambios recomendados).

- Versión final de artes y QR.

Semana 7 — 23-30 sep 2025

Freeze técnico: solo fixes críticos.

Producción: impresión final, checklist operativo, capacitación rápida.

Monitoreo: alertas básicas de tracking.

Entregables - Checklist "Go-Live tour".

- Juego final de QR impresos y validados.

Octubre — Tour en vivo

Monitoreo diario: vistas/clics por ciudad; quick fixes si rompe algo.

Coordinación: con HPS y promoters para colocar embeds/links en notas y eventos.

Entregables - Reportes semanales a HPS (CTR a tienda/tickets) y cierre mensual.

4) Workstreams y responsables

- **Producto/Tech (SOUP):** URIs, embeds, oEmbed, analytics, QR, UTMs.
- **Contenido (Mephistofeles):** bio, fotos, artes, tracklists, links oficiales.
- **Partner (HPS):** instalación de embed Listen, priorización de buy-link, publicación de landing y notas.
- **Promoción (Promoters/Medios):** colocación de QR, uso de shortlinks, notas con embeds.

5) UTMs y nomenclatura (plantilla)

• **utm_source:** hps, instagram, promoter_{ciudad}, venue_{ciudad}

• **utm_medium:** qr, bio, press, site, poster

• **utm_campaign:** mephistofeles_eu_2025_{ciudad}

• **utm_content** (opcional): a | b (A/B creativo)

• **Ejemplo:** ?

utm_source=promoter_madrid&utm_medium=qr&utm_campaign=mephistofeles_eu_2025_madrid&utm_con

6) Paquete de assets (checklist)

- [] Bio ES/EN (200–300 palabras cada una).
- [] 5 fotos prensa (web 2000px / print 300 DPI).
- [] Artes de tapa (≥ 3000 px) y créditos.
- [] Tracklists + (si existen) UPC/ISRC.
- [] Links oficiales: HPS shop, Bandcamp, Spotify artist/album, YouTube Music.
- [] Calendario tour (CSV: fecha, ciudad, venue, ticket URL).
- [] Kit de prensa (ZIP): bio, fotos, logos, contacto, shortlinks, embeds.

7) Go-Live checklist (operativo)

- [] Embeds `listen` en HPS y 2 medios verificados.
- [] Shortlink maestro en bios IG/BC.
- [] QR por ciudad pegados en posters/venues.
- [] Botón **Buy** → **HPS** con UTM activo.
- [] JSON-LD válido (Rich Results).
- [] Collector `track` registrando eventos.
- [] Alertas básicas (picos de 404/500 o caída de CTR).

8) Métricas y reporting

- **Diario:** vistas/clics por subrecurso (listen/buy/tickets) y por ciudad.
- **Semanal:** CTR por canal (HPS/IG/promoters), embeds activos, top referrers.
- **Cierre:** comparativa antes/después de lanzamiento + recomendaciones.

9) Riesgos & mitigación

- **Baja adopción de embeds** → enviar snippet + soporte técnico + ejemplo prearmado.
- **QR mal impresos/ilegibles** → pruebas físicas + contraste alto + tamaño mínimo 3×3 cm.
- **Confusión de links** → una sola **landing maestro** por banda + UTMs por ciudad.
- **Picos de tráfico** → CDN para embeds, caching simple, fallback HTML.

10) Comunicación & cadencia

- **Reunión semanal** (30–45'): estado, bloqueos, métricas.
 - **Canal compartido** (chat): soporte a HPS/promoters.
 - **Reportes:** resumen semanal + cierre del tour.
-

11) Éxito del piloto y siguiente etapa

- Si KPIs cumplen ($CTR \geq 3-5\%$, 2+ embeds activos, QR en ≥ 10 fechas, JSON-LD válido), escalar a **URI Pack v1.1**: importadores (Spotify/IG), dashboard amigable, white-label para sellos, programas de afiliado.
-

Anexos rápidos

A. Embeds sugeridos

- `listen`: en la página del artista en HPS y notas de prensa.
- `upcoming`: en eventos/venues y web de promotores.

B. Especificación QR

- Formato PNG, 300 DPI, margen seguro, contraste alto, tamaño recomendado ≥ 30 mm.
- URL corta SOUP + UTMs por ciudad.
- Test con móviles iOS/Android + luz baja/alta.

C. Matriz de campañas (ejemplo) | Ciudad | Shortlink | UTM source | Medio | QR listo |
|---|---|---|---|---| | Madrid | s/mph-mad | promoter_madrid | poster | ☒ | | Barcelona | s/mph-bcn | promoter_barcelona | poster | ☒ | | Berlin | s/mph-ber | promoter_berlin | venue | ☐ |

Resumen: Este plan convierte a Mephistofeles en un **caso de estudio**: URIs canónicos, embeds y QR co-brandeados con HPS, medidos con UTMs y analytics diarias. Si confirma el uplift de CTR a tienda/tickets, se usa de blueprint para sumar más bandas y sellos como socios.